



PROPONENTE

ICT

INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS

PROJETO


RIO OPEN 2017

PROCESSO

58000.009323/2016-14

Relatório do Cumprimento do Objeto

Nº SLIE 1611197-43
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



ANEXO I

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Apresentamos relatório de cumprimento do objeto do Termo de Compromisso firmado entre Ministério do Esporte e Instituto Carioca de Tênis, referente ao Projeto RIO OPEN 2017 processo nº: 58000.009323/2016-14.

1 – CONSECUÇÃO DO OBJETO

1.1 Resultados e Indicadores

METAS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTIDOS
Possibilitar a realização do Rio Open 2017.	A realização do Rio Open 2017.	O evento aconteceu no Jockey Club Brasileiro no Rio de Janeiro entre os dias 20 e 26 de fevereiro de 2017.
Organizar evento com qualidade internacional.	Estrutura física utilizada na realização do evento.	Capacidade da quadra central 6.200 pessoas
Promover as políticas públicas de incentivo ao esporte do Governo Federal.	Inserção de Marcas do Governo e Lei de Incentivo em toda a comunicação do evento.	Plano básico de divulgação aprovado
Capacitação de Boleiros.	Treinamento e participação de crianças e adolescentes como boleiros (pegadores de bola) no torneio.	Treinamento e participação de 55 boleiros (pegadores de bola)
Capacitação de Juizes de linha.	Treinamento e participação de juizes de linha no torneio.	Treinamento e participação de 40 juizes de linha
Receber público de 40 mil pessoas na semana do evento.	Público presente.	45 mil pessoas, sendo 30% de fora do RJ
Ter pelo menos 01 tenista homem competindo no torneio, entre os 10 melhores do mundo.	Posição no ranking mundial da ATP.	3 tenistas participantes do torneio estavam entre os 10 melhores do mundo: 1º Andy Murray, 5º Kei Nishikori e 8º Dominic Thiem
Ter repercussão na mídia, com pelo menos três matérias em jornais locais de grande circulação.	Veiculação de notícia sobre o projeto nos jornais locais.	Meta atingida com sucesso conforme clipping enviado
Ter 250 crianças de projetos sociais no Rio Open, dando a oportunidade a jovens oriundos de comunidades carentes a vivenciar o maior evento de tênis da América do Sul.	Participação das crianças no evento.	Crianças envolvidas no evento: mais de 400 (Clínica Kids Day, Torneio Winners)

Nº S/D/E 1601197-43
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



1.2 Principais indicadores

INDICADORES DE PROCESSO	DESCRIÇÃO DA EVOLUÇÃO DO INDICADOR
Relatório de cumprimento do objeto, fotos e clippings	100% cumprido.
Ranking Mundial	100% cumprido.
Relatório de beneficiários	100% cumprido.
Relatório de público presente	100% cumprido.

1.3 Acessibilidade para pessoas Idosas e portadores de deficiência

Apesar de não atender idosos e pessoas com deficiência (PCD) como público-alvo, o projeto proporciona condições de acessibilidade para estes, com base no art. 16 do decreto 6.180/07.

2 – COMPROVANTE DE EXECUÇÃO

Anexo a esta prestação de contas final, encaminhamos fotos e relações das ações desenvolvidas pelo projeto, ora denominados "Comproverantes de Cumprimento das Metas Qualitativas e Quantitativas", anexos a este relatório.

3 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

Com referência às Estratégias de Ação, ao Cronograma de Execução Física e ao Orçamento Analítico, temos a comentar:

3.1 ATIVIDADE FIM

SERVIÇOS OPERACIONAIS:

- 1.1 e 1.181 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 200).
- 1.2 e 1.180 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 25).
- 1.3 – O item teve acréscimo de R\$92,00 de mora na guia de ISS, este valor foi devolvido para a conta do Projeto.
- 1.4 e 1.5 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 902).
- 1.6 e 1.9 – Os itens foram pagos na mesma nota fiscal (NF 5030).
- 1.7 – O item teve acréscimo de R\$2,00 por pagamento indevido, este valor foi devolvido para a conta do Projeto.
- 1.10 (Brita número 0) – O item foi aprovado no valor de R\$ 5.231,01 e não foi executado pelo Projeto.

Avenida Nelson Cardoso, 706/206 - Jacarepaguá - RJ - CEP: 22730-400/2006

Nº SLIB 1611197-43
MINISTÉRIO DO ESPORTE
11/11/06

000054

- 1.7 e 1.8 – Os itens foram pagos na mesma nota fiscal (NF 5036).
- 1.13 e 1.84 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 2775).
- 1.14, 1.68, 1.70, 1.73, 1.75, 1.76 e 1.82 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 3738).
- 1.16 – O valor aprovado do item foi de R\$30.977,40, na contratação houve um desconto de R\$377,40, ficando seu valor final em R\$30.600,00.
- 1.18 a 1.21, 140 a 162 – Os itens foram pagos na mesma nota fiscal (NF 352).
- 1.26 - O item teve acréscimo de R\$100,00 de mora por atraso no pagamento, este valor foi devolvido para a conta do Projeto.
- 1.27 e 1.28 – Os itens foram pagos na mesma nota fiscal (NF 3517).
- 1.29 a 1.32 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 4761).
- 1.35 e 1.37 – Os itens foram pagos na mesma nota fiscal (NF 1316).
- 1.77, 1.81 e 1.83 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 31221), esta nota teve pagamento duplicado, o fornecedor devolveu a quantia em forma de depósito na conta em 07/03/2017.
- 1.79 e 1.92 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 830).
- 1.86 e 1.91 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 2776).
- 1.93 a 1.98, 1.100, 1.101, 1.103 a 1.112 – Os itens foram pagos na mesma nota fiscal (NF 24).
- 1.114 – O item teve acréscimo de R\$20,68 de mora na guia de ISS, este valor foi devolvido para a conta do Projeto.
- 1.115 e 1.116 – Os itens foram pagos na mesma nota fiscal (NF 138).
- 1.121 e 1.122 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 1528).
- 1.123 a 1.125, 1.127 a 1.139 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 100).
- 1.173, 1.176 a 1.178 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 4619).
- 1.174 e 1.175 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 1833).
- 1.179 – O item teve acréscimo de R\$2.269,27, por pagamento indevido (duplicado) da guia de ISS, este valor foi devolvido para a conta do Projeto.
- 1.182 e 1.183 – Os itens foram pagos na mesma nota de locação (NL 32).

EQUIPAMENTO MÉDICO/FISIOTERAPIA:

- 3.1 e 3.4 – Os itens foram pagos na mesma nota fiscal (NF 272).

MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE:

- 4.3 e 4.8 – Os itens foram pagos na mesma nota fiscal (NF 95).
- 4.4 a 4.7, 4.9, 4.14 a 4.20 e 4.22 – Os itens foram pagos na mesma nota fiscal (NF 1620).

TAXAS/INSCRIÇÕES

- 9.1 (ECAD) – O item foi aprovado no valor de R\$ 13.250,00 e não foi executado pelo Projeto.

Nº SLIE 1611197-43
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

3.2 ATIVIDADE MEIO

SERVIÇOS OPERACIONAIS:

- 1.2M (Assessoria Jurídica) – Os pagamentos das guias de DARF (IRRF e CSRF) referente a nota fiscal 1383 da COSTA MARFORI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, no total de R\$ 953,63 foram realizados após o vencimento da vigência do Termo de Compromisso. Sendo assim, este valor foi devolvido para a conta do projeto.

4 – PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

De acordo com as etapas do projeto até a presente data, considerando a execução do projeto de 23/01/2017 até 30/06/2017, temos os seguintes comentários:

4.1 NA ELABORAÇÃO DO PROJETO

Com experiência em projetos anteriores, foi elaborado o projeto com valor inicialmente estimado para captação.

No aspecto geral, a elaboração deste projeto foi mais bem realizada do que os anteriores, em razão também do contato mantido com a Comissão para maiores esclarecimentos.

4.2 NA APROVAÇÃO DO PROJETO

Após a análise técnica da CTLIE o projeto foi aprovado integralmente, com o valor de R\$ 6.075.457,68 (seis milhões setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) conforme publicação em Diário Oficial da União do dia 18 de agosto de 2016.

4.3 NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

O projeto teve captação parcial de recursos financeiros no valor de R\$ 4.648.851,00 (quatro milhões seiscentos e quarenta e oito mil e oitocentos e oitenta e um reais), que correspondente a 76,51% do valor total aprovado, tendo em vista o cronograma do projeto e o fato de a captação superar 76,51% do total aprovado, foi apresentada a solicitação de redimensionamento, com o ajuste e corte de determinados itens do Plano de Trabalho e autorizada pela CTLIE na 55ª Reunião Extraordinária da Comissão Técnica, realizada dia 16 de dezembro de 2016.

4.4 NA EXECUÇÃO DO PROJETO

O evento foi realizado de 20 a 26 de Fevereiro de 2017.

O termo de compromisso foi assinado no dia 23/01/2017 e a execução do projeto foi compreendida entre os dias 24/01/2017 e 30/06/2017.

Nº SLIE 1611197-43
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



5.- CONCLUSÃO

A quarta edição do Rio Open chegou ao fim como a melhor de todas já realizadas, segundo a ATP (Associação de Tenistas Profissionais). Abaixo alguns números e curiosidades do Rio Open 2017, um pouco mais sobre a grandeza do maior torneio de tênis da América do Sul.

- Público: 45 mil pessoas, sendo 30% de fora do RJ
- Quadras de saibro: 09
- Capacidade da quadra central: 6.200 pessoas
- Atletas: 60
- De 22 países (Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, República Dominicana, México, Estados Unidos, Japão, Espanha, Portugal, Noruega, França, Itália, Bélgica, Áustria, Reino Unido, Ucrânia, Sérvia, Polônia, Nova Zelândia e Japão)
- Partidas disputadas: 46 (sendo 31 de simples e 15 de duplas)
- Membros da ATP: 59 (40 juizes de linha, 07 juizes de cadeira, 07 da equipe de comunicação, 01 árbitro geral, 02 supervisores, 02 chefe dos juizes)
- Boleiros: 55
- Quadristas: 32
- Raquetes encordoadas: 377 (o equivalente a cerca de 5 km de corda)
- Bolas usadas: 5.184
- Água: 10.000 garrafas
- Gatorade: 5.500 garrafas
- Gelo: 6.000 kg
- Sanduíches consumidos pelos atletas: 1.500
- Jornalistas credenciados: 296
- Transmissão para mais de 160 países
- Premiação: US\$ 1.439.995,00
- Crianças envolvidas no evento: mais de 400 (Clínica, Kids Day, Torneio Winners)
- Raquetes doadas: 54

Além disso, a estrutura montada para o evento ajudou a consolidar a cidade do Rio de Janeiro como a cidade dos grandes eventos esportivos, colocando o Brasil em destaque durante a realização do evento.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2017.


Eduardo Batista
Procurador

Nº SLIE 1611197-43
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006