



PROPONENTE

**ICT**

**INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS**

PROJETO

**RIO OPEN 2017**

PROCESSO

**58000.009323/2016-14**

**Relatório de Execução**

**Físico-Financeira**

Nº SLIE 1611197-43  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Nº SLIE 1611197-4  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.436/2000

PARCIAL ( )

FINAL (X)

01. NOME DO PROPONENTE:

INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS

03. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 4.648.851,00

02. TÍTULO DO PROJETO:

RIO OPEN DE TÊNIS 2017

05. Nº DO PROCESSO:

58000.009323/2016-14

06. Nº DO SLIE:

1611197-43

07. PERÍODO DE VIGÊNCIA:

24/01/2017 e 30/06/2017

CÓDIGO DA AÇÃO	05. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA		EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
		11. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA		
	Atividade Fim							
	<b>1. SERVIÇOS OPERACIONAIS</b>							
1.1	Ar Condicionado - Área do Acolador	locação	7	7	R\$ 3.794.170,64	R\$ 3.799.107,13		R\$ 1.447,60
1.2	Ar Condicionado - ATP Media	locação	7	7	R\$ 2.257,57	R\$ 2.257,57		R\$ 2.257,57
1.3	Banheiros staff e produção	locação	800	800	R\$ 45.090,00	R\$ 45.092,00		R\$ 46.092,00
1.4	Box Truss - Pântico	locação	7	7	R\$ 6.723,36	R\$ 6.723,36		R\$ 6.723,36
1.5	Box Truss - Telão	locação	7	7	R\$ 4.246,69	R\$ 4.246,69		R\$ 4.246,69
1.6	Brigadistas - Bombeiros	serviço	107	107	R\$ 20.009,00	R\$ 20.009,00		R\$ 20.009,00
1.7	Brigadistas - Cadeira de Roda	locação	18	18	R\$ 370,08	R\$ 372,08		R\$ 372,08
1.8	Brigadistas - Macas	locação	45	45	R\$ 774,90	R\$ 774,90		R\$ 774,90
1.9	Brigadistas - Supervisores	serviço	37	37	R\$ 8.843,00	R\$ 8.843,00		R\$ 8.843,00
1.10	Brita número 0	locação	3	0	R\$ 5.231,01	R\$ -		R\$ -
1.11	Brita número 1	locação	1	1	R\$ 1.534,43	R\$ 1.533,84		R\$ 1.533,84
1.12	Caçambas de Lixo	locação	54	54	R\$ 21.290,04	R\$ 21.290,04		R\$ 21.290,04
1.13	Cadeiras Box	locação	4368	4368	R\$ 16.736,72	R\$ 16.736,72		R\$ 16.736,72
1.14	Cadeiras transparentes Box	locação	602	602	R\$ 10.510,92	R\$ 10.510,92		R\$ 10.510,92
1.15	Carregadores	serviço	682	682	R\$ 94.620,68	R\$ 94.620,68		R\$ 94.620,68
1.16	Carrinhos de Golfe - Carga	locação	170	170	R\$ 30.877,40	R\$ 30.800,00		R\$ 30.800,00
1.18	Cenografia - Fechamento Banheiros	Metro²	84	84	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
1.19	Cenografia - Fechamento Geradores Ilha Banheiro	Metro²	47	47	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00		R\$ 2.350,00
1.20	Cenografia - Fechamento Geradores Ilha Estacionamento	Metro²	90	90	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
1.21	Chapa Metálica	locação	1800	1800	R\$ 9.234,00	R\$ 9.234,00		R\$ 9.234,00
1.22	Containers	locação	17	17	R\$ 27.143,39	R\$ 27.143,39		R\$ 27.143,39
1.23	Containers Acoplados	locação	6	6	R\$ 15.284,00	R\$ 15.284,00		R\$ 15.284,00
1.24	Containers - Ar Condicionados	locação	25	25	R\$ 5.983,25	R\$ 5.983,25		R\$ 5.983,25
1.25	Distribuição de Sinal	serviço	35	35	R\$ 15.533,35	R\$ 15.533,35		R\$ 15.533,35
1.26	Empilhadeira	locação	2	2	R\$ 6.000,00	R\$ 6.106,00		R\$ 6.106,00
1.27	Estrutura Tubular Quadra Central	locação	2	2	R\$ 1.172.000,00	R\$ 1.172.000,00		R\$ 1.172.000,00
1.28	Estrutura Tubular Quadra Central - Mão de Obra	serviço	3	3	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00		R\$ 425.000,00
1.29	Gerador 100 Kva - Entrada	horas	168	168	R\$ 28.817,04	R\$ 28.817,04		R\$ 28.817,04
1.30	Gerador 500 Kva - Área Expositores	horas	168	168	R\$ 54.638,64	R\$ 54.638,64		R\$ 54.638,64
1.31	Gerador de 250 Kva - Quadra Central	horas	91	91	R\$ 38.766,00	R\$ 38.766,00		R\$ 38.766,00
1.32	Gerador de 500 Kva - Espaço de Convidados	horas	168	168	R\$ 54.638,64	R\$ 54.638,64		R\$ 54.638,64
1.34	Grades Baixas	locação	140	140	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		R\$ 7.000,00
1.35	Iluminação - Evento	serviço	10	10	R\$ 78.538,30	R\$ 79.538,30		R\$ 79.538,30
1.36	Iluminação - Montagem / Instalação	serviço	240	240	R\$ 49.502,40	R\$ 49.502,40		R\$ 49.502,40
1.37	Iluminação - Quadra Central	locação	7	7	R\$ 120.960,00	R\$ 120.960,00		R\$ 120.960,00
1.38	Manutenção das Quadras	serviço	1	1	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00		R\$ 54.000,00
1.39	Mobiliário Evento - Armário locker	locação	119	119	R\$ 5.654,88	R\$ 5.654,88		R\$ 5.654,88
1.40	Mobiliário Evento - Cadeira cinza	locação	1022	1022	R\$ 4.108,44	R\$ 4.108,44		R\$ 4.108,44



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Nº SLIE 1611197-17  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.338/2000

PARCIAL ( )  
 FINAL (X)

01. NOME DO PROPONENTE: INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS  
 02. TÍTULO DO PROJETO: RIO OPEN DE TÊNIS 2017  
 03. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 4.648.851,00  
 04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 24.568,97  
 05. Nº DO PROCESSO: 58000.009333/2016-14  
 06. Nº DO SLIE: 1611197-43  
 07. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 24/10/2017 e 30/06/2017

LÍNEA DE AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA		EXECUÇÃO FINANCEIRA		R\$ TOTAL	
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA		14. EXECUTADA
1.73	Mobiliário Evento - Cadeira plástica	locação	3507	3507	R\$ 4.488,96	R\$ 4.488,96	R\$ 4.488,96
1.75	Mobiliário Evento - Estante apo	locação	154	154	R\$ 2.551,78	R\$ 2.551,78	R\$ 2.551,78
1.76	Mobiliário Evento - Frigorifer	locação	154	154	R\$ 3.728,34	R\$ 3.728,34	R\$ 3.728,34
1.77	Mobiliário Evento - Lixeira	locação	462	462	R\$ 2.659,78	R\$ 2.659,78	R\$ 2.659,78
1.78	Mobiliário Evento - Lixeira tela	locação	210	210	R\$ 2.856,00	R\$ 2.856,00	R\$ 2.856,00
1.81	Mobiliário Evento - Mesa buffet	locação	182	182	R\$ 3.476,20	R\$ 3.476,20	R\$ 3.476,20
1.82	Mobiliário Evento - Mesa escritório	locação	336	336	R\$ 1.725,57	R\$ 1.725,57	R\$ 1.725,57
1.83	Mobiliário Evento - Mesa plástica	locação	693	693	R\$ 3.927,84	R\$ 3.927,84	R\$ 3.927,84
1.84	Mobiliário Evento - Mesa pranchão	locação	140	140	R\$ 2.413,60	R\$ 2.413,60	R\$ 2.413,60
1.86	Mobiliário Evento - Mesa vidro	locação	21	21	R\$ 232,47	R\$ 232,47	R\$ 232,47
1.91	Mobiliário Sala de Imprensa - Cadeira	locação	700	700	R\$ 46.074,00	R\$ 46.074,00	R\$ 46.074,00
1.92	Mobiliário Sala de Imprensa - Mesa	locação	210	210	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
1.93	Oclanorme - Cozinha Refeitório	Metro²	30	30	R\$ 4.940,40	R\$ 4.940,40	R\$ 4.940,40
1.94	Oclanorme - Refeitório	Metro²	83	83	R\$ 13.668,44	R\$ 13.668,44	R\$ 13.668,44
1.95	Oclanorme - Sala Andbopping	Metro²	14	14	R\$ 1.675,52	R\$ 1.675,52	R\$ 1.675,52
1.96	Oclanorme - Sala ATP	Metro²	18	18	R\$ 2.153,70	R\$ 2.153,70	R\$ 2.153,70
1.97	Oclanorme - Sala Boleiro	Metro²	25	25	R\$ 4.117,00	R\$ 4.117,00	R\$ 4.117,00
1.98	Oclanorme - Sala Convidados Jogadores	Metro²	25	25	R\$ 4.117,00	R\$ 4.117,00	R\$ 4.117,00
1.100	Oclanorme - Sala Diretor	Metro²	15	15	R\$ 1.286,85	R\$ 1.286,85	R\$ 1.286,85
1.101	Oclanorme - Sala Encardamento	Metro²	46	46	R\$ 5.505,28	R\$ 5.505,28	R\$ 5.505,28
1.103	Oclanorme - Sala Jogadores	Metro²	72	72	R\$ 8.616,96	R\$ 8.616,96	R\$ 8.616,96
1.104	Oclanorme - Sala Jogadores: Raqueteira	Metro²	14	14	R\$ 1.454,88	R\$ 1.454,88	R\$ 1.454,88
1.105	Oclanorme - Sala Juiz	Metro²	15	15	R\$ 1.794,75	R\$ 1.794,75	R\$ 1.794,75
1.106	Oclanorme - Sala Jurídico	Metro²	4	4	R\$ 415,68	R\$ 415,68	R\$ 415,68
1.107	Oclanorme - Sala Lavanderia	Metro²	2	2	R\$ 239,36	R\$ 239,36	R\$ 239,36
1.108	Oclanorme - Sala Manutenção Quadra	Metro²	25	25	R\$ 4.117,00	R\$ 4.117,00	R\$ 4.117,00
1.109	Oclanorme - Sala Médico	Metro²	12	12	R\$ 1.436,16	R\$ 1.436,16	R\$ 1.436,16
1.110	Oclanorme - Sala pagamento Premiação	Metro²	9	9	R\$ 1.076,85	R\$ 1.076,85	R\$ 1.076,85
1.111	Oclanorma - Sala Recepcionista	Metro²	9	9	R\$ 1.482,12	R\$ 1.482,12	R\$ 1.482,12
1.112	Oclanorme - Sala Reunião	Metro²	11	11	R\$ 1.316,15	R\$ 1.316,15	R\$ 1.316,15
1.113	Orientadores Público - Bilheteiros	serviço	56	56	R\$ 12.394,48	R\$ 12.394,48	R\$ 12.394,48
1.114	Orientadores Público - Supervisores	serviço	42	42	R\$ 12.140,10	R\$ 12.140,10	R\$ 12.140,10
1.115	Orientadores Público Turno 1	serviço	175	175	R\$ 38.732,75	R\$ 38.732,75	R\$ 38.732,75
1.116	Orientadores Público Turno 2	serviço	175	175	R\$ 38.732,75	R\$ 38.732,75	R\$ 38.732,75
1.117	Orientadores Transito	serviço	128	128	R\$ 21.420,00	R\$ 21.420,00	R\$ 21.420,00
1.121	Panel de LED - Telão Quadra Central	Metro²	336	336	R\$ 72.004,80	R\$ 72.004,80	R\$ 72.004,80
1.122	Panel de LED - Telão Quadras 1	Metro²	84	84	R\$ 18.001,20	R\$ 18.001,20	R\$ 18.001,20
1.123	Piso Acesso Aluguel - Quadra Central	Metro²	28	28	R\$ 4.779,04	R\$ 4.779,04	R\$ 4.779,04
1.124	Piso Area Alimentação	Metro²	270	270	R\$ 17.747,10	R\$ 17.747,10	R\$ 17.747,10
1.125	Piso Deposito	Metro²	100	100	R\$ 5.259,00	R\$ 5.259,00	R\$ 5.259,00
1.127	Piso Passarela Area Expositores	Metro²	38	38	R\$ 1.998,42	R\$ 1.998,42	R\$ 1.998,42



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Nº SLIE 1611197

MINISTÉRIO DO ESPORTE


LEI 11.438/2006

PARCIAL ( )

FINAL (X)

01. NOME DO PROPONENTE: INSTITUTO CARIOCA DE TENIS	02. TÍTULO DO PROJETO: RIO OPEN DE TENIS 2017	06. Nº DO SLIE: 1611197-43	07. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 24/01/2017 e 30/06/2017
03. VALOR CAPTADO: R\$ 4.648.851,00	04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 24.568,97	05. Nº DO PROCESSO: 58000.009323/2016-14	

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	10. EXECUÇÃO FÍSICA				11. EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$				15. TEND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL	
		01. PROGRAMADA	02. EXECUTADA	03. PROGRAMADA	04. EXECUTADA	05. PROGRAMADA	06. EXECUTADA	07. PROGRAMADA	08. EXECUTADA			
10. UNIDADE DE MEDIDA												
1.128	Piso Posto Médico	Metro²	85	85	R\$ 6.704,80	R\$ 6.704,80			R\$ 6.704,80		R\$ 6.704,80	
1.129	Piso Rampa Convidados	Metro²	12	12	R\$ 631,08	R\$ 631,08			R\$ 631,08		R\$ 631,08	
1.130	Piso Rampa Pôrtico	Metro²	18	18	R\$ 946,62	R\$ 946,62			R\$ 946,62		R\$ 946,62	
1.131	Piso Rampa Tenda 10x10	Metro²	30	30	R\$ 1.577,70	R\$ 1.577,70			R\$ 1.577,70		R\$ 1.577,70	
1.132	Piso Rampa Túnel Atletas	Metro²	2	2	R\$ 100,54	R\$ 100,54			R\$ 100,54		R\$ 100,54	
1.133	Piso Refeitório	Metro²	143	143	R\$ 11.279,84	R\$ 11.279,84			R\$ 11.279,84		R\$ 11.279,84	
1.134	Piso Sala de Apoio	Metro²	91	91	R\$ 4.785,69	R\$ 4.785,69			R\$ 4.785,69		R\$ 4.785,69	
1.135	Piso Sala Entrevistas	Metro²	15	15	R\$ 788,85	R\$ 788,85			R\$ 788,85		R\$ 788,85	
1.136	Piso Sala Internet	Metro²	25	25	R\$ 1.314,75	R\$ 1.314,75			R\$ 1.314,75		R\$ 1.314,75	
1.137	Piso Sala Motoristas	Metro²	50	50	R\$ 2.629,50	R\$ 2.629,50			R\$ 2.629,50		R\$ 2.629,50	
1.138	Piso Tenda 10x10 - Area de Expositores	Metro²	100	100	R\$ 5.259,00	R\$ 5.259,00			R\$ 5.259,00		R\$ 5.259,00	
1.139	Piso Tendas 5x5 - Area de Expositores	Metro²	350	350	R\$ 18.406,50	R\$ 18.406,50			R\$ 18.406,50		R\$ 18.406,50	
1.140	Projeto e execução - Acabamento para Box Truss	Metro²	16	16	R\$ 2.698,72	R\$ 2.698,72			R\$ 2.698,72		R\$ 2.698,72	
1.141	Projeto e execução - Acabamento teto estande grande	Metro²	15	15	R\$ 2.530,05	R\$ 2.530,05			R\$ 2.530,05		R\$ 2.530,05	
1.142	Projeto e execução - Acabamento Testeira	Metro²	350	350	R\$ 36.750,00	R\$ 36.750,00			R\$ 36.750,00		R\$ 36.750,00	
1.143	Projeto e execução - Acabamento teto estande pequeno	Metro²	54	54	R\$ 5.670,00	R\$ 5.670,00			R\$ 5.670,00		R\$ 5.670,00	
1.144	Projeto e execução - Cachepol	unidade	105	105	R\$ 19.249,65	R\$ 19.249,65			R\$ 19.249,65		R\$ 19.249,65	
1.145	Projeto e execução - Fechamento Lateral	Metro²	90	90	R\$ 15.180,30	R\$ 15.180,30			R\$ 15.180,30		R\$ 15.180,30	
1.146	Projeto e execução - Fechamento Pôrtico	unidade	63	63	R\$ 11.760,21	R\$ 11.760,21			R\$ 11.760,21		R\$ 11.760,21	
1.147	Projeto e execução - Letreiros	unidade	7	7	R\$ 4.036,69	R\$ 4.036,69			R\$ 4.036,69		R\$ 4.036,69	
1.148	Projeto e execução - Mini Totens Evento	unidade	280	280	R\$ 12.412,40	R\$ 12.412,40			R\$ 12.412,40		R\$ 12.412,40	
1.149	Projeto e execução - Painéis Entrada	Metro²	12	12	R\$ 2.060,04	R\$ 2.060,04			R\$ 2.060,04		R\$ 2.060,04	
1.150	Projeto e execução - Painel de Chaves	Metro²	92	92	R\$ 16.253,64	R\$ 16.253,64			R\$ 16.253,64		R\$ 16.253,64	
1.151	Projeto e execução - Painel Mapa	Metro²	13	13	R\$ 3.401,71	R\$ 3.401,71			R\$ 3.401,71		R\$ 3.401,71	
1.152	Projeto e execução - Pôrtico	unidade	7	7	R\$ 19.366,69	R\$ 19.366,69			R\$ 19.366,69		R\$ 19.366,69	
1.153	Projeto e execução - Restaurante grande Area de alimentação	Metro²	60	60	R\$ 36.199,80	R\$ 36.199,80			R\$ 36.199,80		R\$ 36.199,80	
1.154	Projeto e execução - Restaurante Médio Area de alimentação	Metro²	15	15	R\$ 9.049,95	R\$ 9.049,95			R\$ 9.049,95		R\$ 9.049,95	
1.155	Projeto e execução - Restaurante pequeno Area de alimentação	Metro²	9	9	R\$ 5.429,97	R\$ 5.429,97			R\$ 5.429,97		R\$ 5.429,97	
1.156	Projeto e execução - Testeira	Metro²	8	8	R\$ 1.518,03	R\$ 1.518,03			R\$ 1.518,03		R\$ 1.518,03	
1.157	Projeto e execução - Testeira Grande	Metro²	42	42	R\$ 7.084,14	R\$ 7.084,14			R\$ 7.084,14		R\$ 7.084,14	
1.158	Projeto e execução - Testeira Pequena	Metro²	12	12	R\$ 2.024,04	R\$ 2.024,04			R\$ 2.024,04		R\$ 2.024,04	
1.159	Projeto e execução - Testeira Posto Médico	Metro²	4	4	R\$ 674,68	R\$ 674,68			R\$ 674,68		R\$ 674,68	
1.160	Projeto e execução - Totem Entrada Veículos	Metro²	8	8	R\$ 1.456,00	R\$ 1.456,00			R\$ 1.456,00		R\$ 1.456,00	
1.161	Projeto e execução - Totens	Metro²	30	30	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00			R\$ 5.850,00		R\$ 5.850,00	
1.162	Projeto e execução - Túnel Quadra Central	unidade	7	7	R\$ 3.126,69	R\$ 3.126,69			R\$ 3.126,69		R\$ 3.126,69	
1.163	Radios	locação	3750	3750	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00			R\$ 28.500,00		R\$ 28.500,00	
1.164	Segurança - Agentes	serviço	678	678	R\$ 218.731,19	R\$ 218.731,19			R\$ 218.731,19		R\$ 218.731,19	
1.165	Segurança - Supervisores	serviço	56	56	R\$ 19.676,16	R\$ 19.676,16			R\$ 19.676,16		R\$ 19.676,16	
1.166	Sistema eletrônico	serviço	9	9	R\$ 13.333,32	R\$ 13.333,32			R\$ 13.333,32		R\$ 13.333,32	
1.167	Sonorização - Instalação / Desinstalação	serviço	6	6	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00			R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00	
1.168	Sonorização - Quadra Central	locação	7	7	R\$ 44.966,74	R\$ 44.966,74			R\$ 44.966,74		R\$ 44.966,74	



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Nº SLIE 161119-1  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.458/2000

PARCIAL ( )

FINAL (X)

01. NOME DO PROPONENTE: INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS	02. TÍTULO DO PROJETO: RIO OPEN DE TÊNIS 2017	06. Nº DO SLIE: 1611197-43	07. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 24/01/2017 e 30/06/2017
03. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 4.648.851,00	05. Nº DO PROCESSO: 58000.009323/2016-14		

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA				EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REVID. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL	
1.169	Sonorização - Quadras Secundárias	locação	7	7	R\$ 32.433,31	R\$ 32.433,31	R\$	R\$	R\$ 32.433,31
1.170	Tenda 15x15 - Entrada Area Convidados	locação	7	7	R\$ 55.418,64	R\$ 55.418,64	R\$	R\$	R\$ 55.418,64
1.171	Tenda 20x20 - Cozinha Convidados	locação	7	7	R\$ 42.333,34	R\$ 42.333,34	R\$	R\$	R\$ 42.333,34
1.172	Tenda 20x75 - Area Convidados	locação	7	7	R\$ 89.999,98	R\$ 89.999,98	R\$	R\$	R\$ 89.999,98
1.173	Tendas 10x10 - Areas Expositores	locação	1	1	R\$ 6.196,67	R\$ 6.196,67	R\$	R\$	R\$ 6.196,67
1.174	Tendas 10x10 - Banheiros	locação	2	2	R\$ 12.466,66	R\$ 12.466,66	R\$	R\$	R\$ 12.466,66
1.175	Tendas 3x3 - Areas Expositores	locação	7	7	R\$ 11.183,34	R\$ 11.183,34	R\$	R\$	R\$ 11.183,34
1.176	Tendas 5x5 - Areas Expositores	locação	14	14	R\$ 28.643,30	R\$ 28.643,30	R\$	R\$	R\$ 28.643,30
1.177	Tendas Areas Expositores - Equipe de Manutenção	serviço	10	10	R\$ 3.920,00	R\$ 3.920,00	R\$	R\$	R\$ 3.920,00
1.178	Tendas Prolongadoras - Areas Expositores	locação	16	16	R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00	R\$	R\$	R\$ 3.640,00
1.179	Tudo Area Alimentação - Areas Expositores	locação	7	7	R\$ 45.385,41	R\$ 47.654,68	R\$	R\$	R\$ 47.654,68
1.180	Ventiladores - Acesso e Alimentação	locação	182	182	R\$ 13.744,64	R\$ 13.744,64	R\$	R\$	R\$ 13.744,64
1.181	Ventiladores - Area de Expositores	locação	42	42	R\$ 3.231,90	R\$ 3.231,90	R\$	R\$	R\$ 3.231,90
1.182	Ventiladores - Areas de Circulação e Extras	locação	168	168	R\$ 12.687,36	R\$ 12.687,36	R\$	R\$	R\$ 12.687,36
1.183	Ventiladores - túneis de acesso	locação	70	70	R\$ 5.286,40	R\$ 5.286,40	R\$	R\$	R\$ 5.286,40
2.1	2. LOCAÇÃO DE ESPAÇO	locação	2	2	R\$ 268.000,00	R\$ 268.000,00	R\$	R\$	R\$ 268.000,00
	Aluguel Jockey				R\$ 268.000,00	R\$ 268.000,00			
3.1	3. EQUIPAMENTO MÉDICO/FISIOTERAPIA	serviço	1	1	R\$ 77.679,93	R\$ 77.679,93			
3.2	Ambulância	serviço	1	1	R\$ 12.512,25	R\$ 12.512,25			R\$ 12.512,25
3.3	Equipe Médica Atletas	serviço	1	1	R\$ 23.680,00	R\$ 23.680,00			R\$ 23.680,00
3.4	Posto Médico	serviço	2	2	R\$ 41.487,68	R\$ 41.487,68			R\$ 41.487,68
4.1	4. MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE				R\$ 200.353,76	R\$ 200.353,76			
4.3	Lona Fundo de quadra Norte e Sul Quadra Central	metro²	81	81	R\$ 3.645,00	R\$ 3.645,00	R\$	R\$	R\$ 3.645,00
4.8	Lona Lateral Leste e Oeste Quadra Central	metro²	345	345	R\$ 20.420,55	R\$ 20.420,55	R\$	R\$	R\$ 20.420,55
4.4	Lona Fundo de quadra Norte e Sul Quadras Secundárias	metro²	146	146	R\$ 8.748,32	R\$ 8.748,32	R\$	R\$	R\$ 8.748,32
4.5	Lona Guarda Corpo Camarotes Leste e Oeste Quadra Central	metro²	39	39	R\$ 1.735,11	R\$ 1.735,11	R\$	R\$	R\$ 1.735,11
4.6	Lona Impressa entrada Boca do Túnel Quadra Central	metro²	116	116	R\$ 5.220,00	R\$ 5.220,00	R\$	R\$	R\$ 5.220,00
4.7	Lona Lateral Leste e Oeste Quadra Central	metro²	450	450	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$	R\$	R\$ 27.000,00
4.9	Lona Painel Diagonal Norte e Sul Quadra Central	metro²	4	4	R\$ 162,00	R\$ 162,00	R\$	R\$	R\$ 162,00
4.14	Metalon Diagonal Norte e Sul Quadra Central	metro²	4	4	R\$ 324,00	R\$ 324,00	R\$	R\$	R\$ 324,00
4.15	Metalon entrada Boca do Túnel Quadra Central	metro²	39	39	R\$ 2.603,25	R\$ 2.603,25	R\$	R\$	R\$ 2.603,25
4.16	Metalon Fundo de quadra Norte e Sul Quadra Central	metro²	81	81	R\$ 7.290,00	R\$ 7.290,00	R\$	R\$	R\$ 7.290,00
4.17	Metalon Fundo de quadra Norte e Sul Quadras secundárias	metro²	345	345	R\$ 40.823,85	R\$ 40.823,85	R\$	R\$	R\$ 40.823,85
4.18	Metalon Guarda Corpo Camarotes Leste e Oeste Quadra Central	metro²	146	146	R\$ 13.122,48	R\$ 13.122,48	R\$	R\$	R\$ 13.122,48
4.19	Metalon Lateral Leste e Oeste Quadra Central	metro²	116	116	R\$ 10.440,00	R\$ 10.440,00	R\$	R\$	R\$ 10.440,00
4.20	Metalon Lateral Leste e Oeste Quadra Central	metro²	450	450	R\$ 40.500,00	R\$ 40.500,00	R\$	R\$	R\$ 40.500,00
4.22	Totem Sinalização em Poliestireno	metro²	136	136	R\$ 18.319,20	R\$ 18.319,20	R\$	R\$	R\$ 18.319,20
5.1	5. MATERIAL DE INFORMÁTICA				R\$ 19.350,00	R\$ 19.350,00			
	Computadores	locação	90	90	R\$ 19.350,00	R\$ 19.350,00	R\$	R\$	R\$ 19.350,00



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL ( )  
FINAL ( X )

Nº SLIE 1611197-3  
MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

01. NOME DO PROPONENTE:  
INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS  
02. TÍTULO DO PROJETO:  
RIO OPEN DE TÊNIS 2017  
03. VALOR CAPTADO:  
R\$ 4.648.851,00  
04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:  
R\$ 24.588,97  
05. Nº DO PROCESSO:  
58000.009323/2016-14  
06. Nº DO SLIE:  
1611197-3  
07. PERÍODO DE VIGÊNCIA:  
24/01/2017 e 30/06/2017

08. Nº DE AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	10. UNIDADE DE MEDIDA	11. EXECUÇÃO FÍSICA		12. EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$		13. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	14. TOTAL
			11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	12. PROGRAMADA	13. EXECUTADA		
6.3	6. DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO	serviço	1	1	R\$ 32.666,67	R\$ 32.666,67	R\$	R\$ 32.666,67
7.1	7. RECURSOS HUMANOS				R\$ 109.066,66	R\$ 109.066,66		
7.2	Assistente de Logística	pessoa	1	1	R\$ 6.666,67	R\$ 6.666,67	R\$	R\$ 6.666,67
7.3	Coordenador de Montagem	pessoa	1	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$	R\$ 6.500,00
7.4	Coordenador de Alimentos e bebidas	pessoa	1	1	R\$ 6.666,67	R\$ 6.666,67	R\$	R\$ 6.666,67
7.5	Coordenador de Credenciamento	pessoa	1	1	R\$ 5.833,33	R\$ 5.833,33	R\$	R\$ 5.833,33
7.6	Coordenador de Logística	pessoa	1	1	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$	R\$ 11.000,00
7.7	Coordenador de Montagem	pessoa	1	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$	R\$ 12.000,00
7.8	Coordenador de Quadra	pessoa	1	1	R\$ 15.333,33	R\$ 15.333,33	R\$	R\$ 15.333,33
7.9	Coordenador de Serviços	pessoa	1	1	R\$ 9.233,33	R\$ 9.233,33	R\$	R\$ 9.233,33
7.10	Coordenador Técnico	pessoa	1	1	R\$ 6.733,33	R\$ 6.733,33	R\$	R\$ 6.733,33
7.11	Produtor de Montagem	pessoa	2	2	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$	R\$ 18.000,00
7.12	Produtor de Órgãos Públicos	pessoa	1	1	R\$ 11.100,00	R\$ 11.100,00	R\$	R\$ 11.100,00
8.1	8. ENCARGOS TRABALHISTAS				R\$ 21.813,34	R\$ 21.813,33		
8.2	INSS Assistente de Logística	taxa	1	1	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,33	R\$	R\$ 1.333,33
8.3	INSS Assistente de Montagem	taxa	1	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$	R\$ 1.300,00
8.4	INSS Coordenador de Alimentos e bebidas	taxa	1	1	R\$ 1.333,33	R\$ 1.333,32	R\$	R\$ 1.333,32
8.5	INSS Coordenador de Credenciamento	taxa	1	1	R\$ 1.166,67	R\$ 1.166,67	R\$	R\$ 1.166,67
8.6	INSS Coordenador de Logística	taxa	1	1	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$	R\$ 2.200,00
8.7	INSS Coordenador de Montagem	taxa	1	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$	R\$ 2.400,00
8.8	INSS Coordenador de Quadra	taxa	1	1	R\$ 3.066,67	R\$ 3.066,67	R\$	R\$ 3.066,67
8.9	INSS Coordenador de Serviços	taxa	1	1	R\$ 1.846,67	R\$ 1.846,67	R\$	R\$ 1.846,67
8.10	INSS Coordenador Técnico	taxa	1	1	R\$ 1.346,67	R\$ 1.346,67	R\$	R\$ 1.346,67
8.11	INSS Produtor de Montagem	taxa	2	2	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$	R\$ 3.600,00
8.12	INSS Produtor de Órgãos Públicos	taxa	1	1	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	R\$	R\$ 2.220,00
9.1	9. TAXAS/INSCRIÇÕES				R\$ 13.250,00	R\$ 0,00		
9.2	ECAD	taxa	1	0	R\$ 13.250,00	R\$	R\$	R\$
10.1	Atividade Meio							
1.1	1. SERVIÇOS DE TERCEIROS				R\$ 12.500,00	R\$ 12.684,88		
1.2	Assessoria Jurídica	serviço	5	5	R\$ 12.500,00	R\$ 12.684,88	R\$	R\$ 12.684,88
1.3	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO				R\$ 100.000,00	R\$ 119.000,00		
1.4	Elaboração e Captação	serviço	1	1	R\$ 100.000,00	R\$ 119.000,00	R\$	R\$ 119.000,00
17	17-TOTAL				R\$ 21.813,34	R\$ 21.813,33	R\$	R\$ 1.333,33
18	18-TOTAL				R\$ 32.666,67	R\$ 32.666,67	R\$	R\$ 32.666,67

Eduardo Batista - Procurador

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2017.