



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA FINAL - ATUALIZADO

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

01. NOME DO PROPONENTE: INSTITUTO CARIOCA DE TÊNIS

02. TÍTULO DO PROJETO: RIO OPEN 2018

03. VALOR CAPTADO: R\$ 5.262.418,84

04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: 23.622,41

05. Nº DO PROCESSO: 58000.108733/2017-28

06. Nº DO SLIE: 1712631-20

07. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 5 MESES

### ATIVIDADE MEIO

08. AÇÃO		09. ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)				
Nº DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO	nº do item (aprovado no plano de trabalho)	NOME DO ITEM (APROVADO NO PLANO DE TRABALHO)	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	justificativa (em caso de diferenças na execução física)	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. APLICAÇÃO FINANCEIRA	justificativa (em caso de diferenças na execução financeira)	16. TOTAL
1	Serviços de Terceiros	1.1AM	Assessoria Contábil	1			5.500,00	5.500,00			5.500,00
		1.2AM	Assessoria Jurídica	1			12.500,00	12.500,00			12.500,00
		1.3AM	Execução Financeira	1			16.960,50	16.960,50			16.960,50
		1.4AM	Recepcionistas - Área de Convidados	11			25.895,87	25.895,87			25.895,87
		1.5AM	Recepcionistas - Área de Convidados -	4			10.477,88	10.477,88			10.477,88
		1.6AM	Recepcionistas - Carrinhos de Golf	8			18.833,36	18.833,36			18.833,36
		1.7AM	Recepcionistas - Quadra	4			8.656,68	8.656,68			8.656,68
		1.8AM	Recepcionistas - Supervisor	1			2.885,75	2.885,75			2.885,75
E	Elaboração e Captação	E	Elaboração e Captação	1			170.000,00	170.000,00			170.000,00

### ATIVIDADE FIM

08. AÇÃO		09. ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)				
Nº DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO	nº do item (aprovado no plano de trabalho)	NOME DO ITEM (APROVADO NO PLANO DE TRABALHO)	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	justificativa (em caso de diferenças na execução física)	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. APLICAÇÃO FINANCEIRA	justificativa (em caso de diferenças na execução financeira)	16. TOTAL
		1.1	Acabamento teto estande grande	350	350		40.250,00	40.250,00			40.250,00
		1.2	Acabamento teto estande pequeno	63	63		7.350,21	7.350,21			7.350,21
		1.3	Ar condicionado - área convidados	2	2		2.391,62	2.391,62			2.391,62

000317

1.4	Ar condicionado - Equipe de montagem -	1	1		1.213,31	1.213,31			1.213,31
1.5	Arquiteto	1	1		17.900,00	17.900,00			17.900,00
1.6	Balcão Recepção - Área Convidados	1	1		5.699,19	5.699,19			5.699,19
1.7	Banheiro - Público	1	1		45.000,00	44.999,99		Dízima no valor total do serviço	44.999,99
1.8	Box Truss - Entrada Evento	1	1		2.590,00	2.590,00			2.590,00
1.9	Box Truss - Jantar Atletas	1	1		1.826,67	1.826,67			1.826,67
1.10	Box Truss - Pannel entre Quadra 1 e 2	1	1		1.913,31	1.913,31			1.913,31
1.11	Box Truss - Pórtico	1	1		12.530,00	12.530,00			12.530,00
1.12	Box Truss - Sorteio de Chaves	1	1		3.633,33	3.633,33			3.633,33
1.13	Box Truss - Telão Praça Rio Open	1	1		1.750,00	1.750,00			1.750,00
1.14	Box Truss - Zona Mista	1	1		2.473,31	2.473,31			2.473,31
1.15	Brigadistas - Bombeiros - Evento	9	9		12.822,39	12.822,39			12.822,39
1.16	Brigadistas - Supervisores - Evento	1	1		6.962,76	6.962,76			6.962,76
1.17	Brita número 1	0	0		0,00	0,00			0,00
1.18	Caçambas de Lixo	30	30		20.000,00	20.000,10		Dízima no valor total do serviço	20.000,10
1.19	Cachepot para sinalizações	20	20		26.989,20	26.989,20			26.989,20
1.20	Carregadores - desmontagem	20	20		25.167,00	25.167,00			25.167,00
1.21	Carregadores - Evento	30	30		52.850,70	52.850,70			52.850,70
1.22	Carrinhos de Golfe - Carga	5	5		12.600,60	12.600,50		Dízima no valor total do serviço	12.600,50
1.23	Carrinhos de Golfe - Passageiros	16	16		25.659,40	25.659,12		Dízima no valor total do serviço	25.659,12
1.24	Cenografia - Acabamento Fachada Entrada -	1	1		1.258,25	1.258,25			1.258,25
1.25	Cenografia - Acabamento Paredes - Área de convidados	269	281	12 TAPADEIRAS EXTRAS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS.	258.900,00	270.449,44	11.549,44	Utilização dos recursos de aplicação financeira uma vez que foi necessário aumentar o número de tapadeira para reposição de peças danificadas.	270.449,44
1.26	Cenografia - acabamentos - área de	350	350		7.595,00	7.595,00			7.595,00
1.27	Cenografia - carpete Sala dos Atletas	260	260		7.953,40	7.953,40			7.953,40
1.28	Cenografia - Colunas Credenciamento e	3	3		216,51	216,51			216,51
1.29	Cenografia - escada entrada - área	1	1		6.232,31	6.232,31			6.232,31
1.30	Cenografia - Fachada Entrada - Área de	1	1		19.191,55	19.191,55			19.191,55
1.31	Cenografia - fechamento em lycra	252	252		9.926,28	9.926,28			9.926,28
1.32	Cenografia - Fechamento Fundos Banheiros	80	80		6.412,80	6.412,80			6.412,80
1.33	Cenografia - Fechamento Geradores Ilha	47	47		3.767,52	3.767,52			3.767,52
1.34	Cenografia - Fechamento Geradores Ilha	90	90		7.214,40	7.214,40			7.214,40
1.35	Cenografia - grama sintética - Área expositor	50	50		4.531,50	4.531,50			4.531,50
1.36	Cenografia - grama sintética -	125	125		11.328,75	11.328,75			11.328,75
1.37	Cenografia - grama sintética - Sala Imprensa	49	49		4.440,87	4.440,87			4.440,87
1.38	Cenografia - grama sintética - Tenda Pórtico	156	156		14.138,28	14.138,28			14.138,28
1.39	Cenografia - lycra Sala dos Atletas	0	0		0,00	0,00			0,00
1.40	Cenografia - muretas - área de convidados	12	12		11.882,64	11.882,64			11.882,64
1.41	Cenografia - Paredes Credenciamento e	36	36		3.417,48	3.417,48			3.417,48
1.42	Cenografia - placas MDF - área convidados	3	3		3.891,93	3.891,93			3.891,93
1.43	Cenografia - Testeira Credenciamento e	20	20		3.840,40	3.840,40			3.840,40
1.44	Cenografia - Teto Banheiros	0	0		0,00	0,00			0,00
1.45	Cenografia - túneis de acessos	0	0		0,00	0,00			0,00
1.46	Cenografia - tunel dos atletas	0	0		0,00	0,00			0,00
1.47	Cercamento - Retirada e recolocação	100	100		6.250,00	6.250,00			6.250,00
1.48	Chapa Metálica	200	200		6.160,00	6.160,00			6.160,00
1.49	Container - Banheiros Equipe Produção	0	0		0,00	0,00			0,00
1.50	Containers Bilheteria	0	0		0,00	0,00			0,00
1.51	Containers Depósito	0	0		0,00	0,00			0,00

000318



000319

1

SERVIÇOS  
OPERACIONAL  
S

1.52	Containers Escritório	24	24		50.000,00	49.999,92		Dízima no valor total do serviço	49.999,92
1.53	Conteúdo do Telões - Sistema eletrônico	1	1		35.000,00	35.000,00			35.000,00
1.54	Controle de acessos	1	1		25.400,00	25.400,00			25.400,00
1.55	Credenciamento	1	1		25.000,00	25.000,00			25.000,00
1.56	Elétrica	1	1		11.270,00	11.270,00			11.270,00
1.57	Empilhadeira	1	1		4.430,00	4.430,00			4.430,00
1.58	Estrutura Tubular -Quadra	1	1		1.280.666,66	1.405.151,94		Este item foi executado com o item 1.77	1.405.151,94
1.59	Fechamento Pórtico	9	9		12.519,36	12.519,36			12.519,36
1.60	Gerador 250 Kva - Entrada	2	2		16.602,04	16.602,04			16.602,04
1.61	Gerador 500 Kva - Área Expositores	2	2		20.640,48	20.640,48			20.640,48
1.62	Gerador de 250 Kva - Quadra Central	3	3		24.903,06	24.903,06			24.903,06
1.63	Gerador de 250 Kva - Quadra Central e	2	2		16.602,04	16.602,04			16.602,04
1.64	Gerador de 500 Kva - Espaço de convidados	6	6		61.921,44	61.921,44			61.921,44
1.65	Hidráulica	1	1		5.230,00	5.230,00			5.230,00
1.66	Hidraulica cozinha e banheiro - área	1	1		9.131,15	9.131,15			9.131,15
1.67	Iluminação - Areas Comuns Evento	1	1		24.333,33	24.333,33			24.333,33
1.68	Iluminação Quadra Central	1	1		150.666,67	150.666,67			150.666,67
1.69	Iluminação Quadras Secundárias	0	0		0,00	0,00			0,00
1.70	Internet - Link	1	1		160.000,00	160.000,00			160.000,00
1.71	Internet - Placas 4G	10			3.566,70	3.566,70			3.566,70
1.72	Letreiros	8	8		4.607,68	4.607,68			4.607,68
1.73	Limpeza - Auxiliares - Desmontagem	10	10		14.333,50	14.333,50			14.333,50
1.74	Limpeza - Auxiliares - Evento	32	32		63.186,00	63.185,92		Dízima no valor total do serviço	63.185,92
1.75	Limpeza - Supervisor - Evento	3	3		7.280,07	7.280,07			7.280,07
1.76	Manutenção das Quadras	1	1		55.000,00	55.000,00			55.000,00
1.77	Mão de obra - desmontagem Quadra	1	1		248.935,73	124.000,00		Este item foi executado com o item 1.58	124.000,00
1.78	Mini Totens Evento	40	40		13.907,60	13.907,60			13.907,60
1.79	Mobiliário - armário alto - Produção	15	15		2.406,60	2.406,60			2.406,60
1.80	Mobiliário - armário baixo - Produção	34	34		4.022,20	4.022,20			4.022,20
1.81	Mobiliário - armário locker - Produção	17	17		6.179,67	6.179,67			6.179,67
1.82	Mobiliário - cadeira escritório - Produção	150	150		7.906,50	7.906,50			7.906,50
1.83	Mobiliário - cadeira plástica - Produção	500	500		6.650,00	6.650,00			6.650,00
1.84	mobiliário - Cadeiras - Sala Imprensa	100	100		55.069,00	55.069,00			55.069,00
1.85	Mobiliário - estante - Produção	22	22		3.115,42	3.115,42			3.115,42
1.86	Mobiliário - frigobar - Produção	22	22		3.922,38	3.922,38			3.922,38
1.87	Mobiliário - Guarda-chuva	6	6		1.020,60	1.020,60			1.020,60
1.88	Mobiliário - lixeira - Produção	14	14		2.531,34	2.531,34			2.531,34
1.89	Mobiliário - lixeira público	30	30		3.339,00	3.339,00			3.339,00
1.90	Mobiliário - Lixeiras - Produção	66	66		1.848,00	1.848,00			1.848,00
1.91	Mobiliário - mão de obra	12		não executado	5.520,00	0,00		pago com outra fonte de recurso	0,00
1.92	Mobiliário - mesa escritório - Produção	48	48		3.696,00	3.696,00			3.696,00
1.93	Mobiliário - mesa plastica - Produção	100	100		2.821,00	2.821,00			2.821,00
1.94	Mobiliário - Ombrelone grande Evento	7	7		8.737,19	8.737,19			8.737,19
1.95	Mobiliário - Ombrelone pequeno Evento	23	23		11.413,29	11.413,29			11.413,29
1.96	Mobiliário - pranchão pequeno - Produção	20	20		1.439,30	1.439,30			1.439,30
1.97	Mobiliário - Pranchão Sala de Imprensa	30	30		3.744,30	3.744,30			3.744,30
1.98	Octanorme - Depósito Comunicação Visual	25	25		2.225,00	2.225,00			2.225,00
1.99	Octanorme - Depósito Jogadores	0	0		0,00	0,00			0,00
1.100	Octanorme - Depósito Sede	100	100		8.567,00	8.567,00			8.567,00
1.101	Octanorme - Posto Médico	31	31		2.759,00	2.759,00			2.759,00
1.102	Octanorme - Sala ATP	21	21		1.764,00	1.764,00			1.764,00
1.103	Octanorme - Sala Boleiro	45	45		3.929,85	3.929,85			3.929,85
1.104	Octanorme - Sala Coordenador de quadra	21	21		1.869,00	1.869,00			1.869,00

1.105	Octanorme - Sala Diretor	16	16		1.397,28	1.397,28		1.397,28
1.106	Octanorme - Sala entrevistas	0	0		0,00	0,00		0,00
1.107	Octanorme - Sala Fotógrafos	35	35		3.115,00	3.115,00		3.115,00
1.108	Octanorme - Sala Gerente Torneio	10	10		873,30	873,30		873,30
1.109	Octanorme - Sala Jogadores	72	72		6.048,00	6.048,00		6.048,00
1.110	Octanorme - Sala Jogadores: Raqueteira	14	14		1.269,38	1.269,38		1.269,38
1.111	Octanorme - Sala Juiz de Cadeira	18	18		1.571,94	1.571,94		1.571,94
1.112	Octanorme - Sala Juiz de Linha	38	38		3.382,00	3.382,00		3.382,00
1.113	Octanorme - Sala Jurídico	0	0		0,00	0,00		0,00
1.114	Octanorme - Sala Lavanderia	2	2		348,00	348,00		348,00
1.115	Octanorme - Sala Manutenção Quadra	25	25		2.183,25	2.183,25		2.183,25
1.116	Octanorme - Sala Médico	12	12		1.008,00	1.008,00		1.008,00
1.117	Octanorme - Sala Monitoramento	14	14		1.176,00	1.176,00		1.176,00
1.118	Octanorme - Sala Motorista	41	41		3.580,53	3.580,53		3.580,53
1.119	Octanorme - Sala Pagamento Premiação	0	0		0,00	0,00		0,00
1.120	Octanorme - Sala Recepcionista	0	0		0,00	0,00		0,00
1.121	Octanorme - Sala Suprimentos de quadra	0	0		0,00	0,00		0,00
1.122	Octanorme - Sala TI	0	0		0,00	0,00		0,00
1.123	Orientadores Público - Bilheteiros	0	0		0,00	0,00		0,00
1.124	Orientadores Público - Supervisores	2	3	redimensionamento da necessidade	6.046,60	9.069,90	3.023,30	9.069,90
1.125	Orientadores Público Turno 1	25	26	redimensionamento da necessidade	47.911,50	49.827,96	1.916,46	49.827,96
1.126	Orientadores Público Turno 2	25	27	turno extra	47.911,50	52.532,19	4.620,69	52.532,19
1.127	Orientadores Trânsito	16			21.420,00	21.420,00		21.420,00
1.128	Painéis Entrada	16	16		3.022,24	3.022,24		3.022,24
1.129	Painel de Chaves	36	36		6.860,16	6.860,16		6.860,16
1.130	Painel de LED - Telão da Praça	15	15		20.299,65	20.299,65		20.299,65
1.131	Painel de LED - Telão Quadra Central	48	48		56.320,32	56.320,32		56.320,32
1.132	Painel de LED - Telão Quadras 1	12	12		13.380,03	13.380,36	Dízima no valor total do serviço	13.380,36
1.133	Painel Mapa Evento	13	13		16.576,30	16.576,30		16.576,30
1.134	Piso Acesso Atletas - Quadra Central	54	54		3.373,38	3.373,38		3.373,38
1.135	Piso - Entrada Área Convidados	1	1		27.200,04	27.200,04		27.200,04
1.136	Piso Posto Médico	36	36		2.699,28	2.699,28		2.699,28
1.137	Piso Praça Rio Open	114	114		8.547,72	8.547,72		8.547,72
1.138	Piso Sala Boleiros	45	45		2.811,15	2.811,15		2.811,15
1.139	Piso Sala Juizes de Linha	38	38		2.373,86	2.373,86		2.373,86
1.140	Piso Sala Manutenção de Quadra	25	25		1.561,75	1.561,75		1.561,75
1.141	Piso Sala Motoristas	41	41		2.561,27	2.561,27		2.561,27
1.142	Pórtico	1	1		21.588,70	21.588,70		21.588,70
1.143	Prateleiras TVs - Área convidados	12	12		1.161,72	1.161,72		1.161,72
1.144	Praticáveis - Palco Praça Rio Open	1	1		3.966,69	3.966,69		3.966,69
1.145	Rádios HT	140	140		12.868,00	12.867,40	Dízima no valor total do serviço	12.867,40
1.146	Segurança - Agentes	100	100		182.000,00	182.000,00		182.000,00
1.147	Segurança - Supervisão	8	8		17.546,48	17.546,48		17.546,48
1.148	Sistema de transmissão	0	0		0,00	0,00		0,00
1.149	Sonorização - Coletivas Atletas	0	0		0,00	0,00		0,00
1.150	Sonorização - Quadra Central	1	1		36.400,00	36.400,00		36.400,00
1.151	Sonorização - Quadras secundárias	1	1		14.000,00	14.000,00		14.000,00
1.152	Tenda 15x15 - Entrada Área Convidados	1	1		30.000,04	30.000,04		30.000,04
1.153	Tendas 10x20 - Banheiros	1	1		13.000,00	13.000,00		13.000,00
1.154	Tendas - Credenciamento e Retirada de Ingressos	1	1		14.416,67	14.416,07	Foi concedido desconto de R\$ 0,60	14.416,07
1.155	Toldo Entrada Evento	81	81		5.774,49	5.774,49		5.774,49
1.156	Toldo Sala dos Jogadores	213	213		15.052,71	15.052,71		15.052,71
1.157	Totens	20	20		3.337,80	3.337,80		3.337,80

000320



000321

		1.158	Unifilas cromado com corda	70	70		6.160,00	6.154,40		Foi concedido desconto de R\$ 5,60	6.154,40
		1.159	Unifilas simples	100	100		4.400,00	4.396,00		Foi concedido desconto de R\$ 4,00	4.396,00
		1.160	Ventiladores - Acesso e Alimentação	8	8		3.612,56	3.612,56			3.612,56
		1.161	Ventiladores - Área do Público	6	6		2.785,44	2.785,44			2.785,44
		1.162	Ventiladores - Áreas de Circulação e Extras	24	24		10.837,68	10.837,68			10.837,68
2	LOGAÇÃO DE ESPAÇO	1.163	Ventiladores - túneis de acesso	10	10		4.515,70	4.515,70			4.515,70
		2.1	Área de Estacionamento	1	1		50.000,00	50.000,00			50.000,00
3	MÉDICO/FISIOTERAPIA	2.2	Jockey Clube do Rio de Janeiro	1	1		340.000,00	340.000,00			340.000,00
		3.1	Ambulância UTI Completa	2	2		20.139,00	20.139,00			20.139,00
		3.2	Ambulância UTI Completa	2	2		46.900,00	46.900,00			46.900,00
4	MATERIAL DE CONSUMO/EXPERIMENTAL	4.1	Lona Fundo de quadra Norte e Sul Quadra Central	81	81		5.100,57	5.100,57			5.100,57
		4.2	Lona Fundo de quadra Norte e Sul Quadras	207	207		37.338,66	37.338,66			37.338,66
		4.3	Lona Guarda Corpo Camarotes Leste e	146	146		10.536,82	10.536,82			10.536,82
		4.4	Lona Lateral Leste e Oeste Quadra Central	115	115		6.302,00	6.302,00			6.302,00
		4.5	Lona Lateral Leste e Oeste Quadra Central	450	450		73.651,50	73.651,50			73.651,50
		4.6	Lona Sanete Fundo de quadra Norte e Sul	204	204		11.271,00	11.271,00			11.271,00
		4.7	Lona Sanete Lateral Leste e Oeste Quadras	174	174		10.048,50	10.048,50			10.048,50
		4.8	Metalon Fundo de quadra Norte e Sul Quadra	0	0		0,00	0,00			0,00
		4.9	Metalon Fundo de quadra Norte e Sul	207	207		54.507,43	54.507,43			54.507,43
		4.10	Metalon Lateral Leste e Oeste Quadra	0	0		0,00	0,00			0,00
		4.11	Placa PS - Cadeira de Juiz Costas - Quadra	8	8		3.587,04	3.587,04			3.587,04
		4.12	Placa PS - Cadeira de Juiz Lateral Leste e	0	0		0,00	0,00			0,00
5	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.1	Computador - bilheteria	10	10		1.700,00	1.700,00			1.700,00
		5.2	Computador- produção	10	10		3.733,30	3.733,30			3.733,30
		5.3	Impressora	10	10		4.500,00	4.500,00			4.500,00
6	DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO	6.1	Fotografo - ativações	1	1		8.426,97	8.426,95		Dízima no valor total do serviço	8.426,95
		6.2	Impressão - Ingressos	0	0		0,00	0,00			0,00
7	RECURSOS HUMANOS	7.1	Assistente de Atendimento	1	1		6.500,00	6.499,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	6.499,99
		7.2	Assistente de Credenciamento	3	3		9.000,00	9.000,00			9.000,00
		7.3	Assistente de Logística	2	2		14.000,00	13.999,98		Dízima no cálculo da guia de INSS	13.999,98
		7.4	Assistente de Montagem	1	1		7.000,00	6.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	6.999,99
		7.5	Assistente de Quadra	5	5		8.750,00	8.750,00			8.750,00
		7.6	Assistente de Serviços	2	2		7.500,00	7.500,00			7.500,00
		7.7	Coordenador de Atendimento Senior	1	1		9.000,00	8.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	8.999,99
		7.8	Coordenador de Credenciamento	1	1		9.000,00	8.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	8.999,99
		7.9	Coordenador de Estacionamento	1	1		9.000,00	8.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	8.999,99
		7.10	Coordenador de Logística	1	1		9.000,00	8.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	8.999,99
		7.11	Coordenador de Montagem	1	1		12.000,00	11.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	11.999,99
7.12	Coordenador de Quadra	1	1		9.000,00	8.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	8.999,99		
7.13	Coordenador de Serviços	1	1		9.000,00	8.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	8.999,99		

P.

		7.14	Coordenador - Direção Técnica Torneio	1	1		12.000,00	11.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	11.999,99
		7.15	Coordenador Geral	1	1		12.000,00	11.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	11.999,99
		7.16	Coordenador - Técnico	1	1		9.000,00	8.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	8.999,99
		7.17	Produtor de Atendimento Pleno	1	1		8.000,00	7.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	7.999,99
		7.18	Produtor de Montagem	1	1		8.000,00	7.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	7.999,99
		7.19	Produtor Órgãos Públicos	1	1		8.000,00	7.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	7.999,99
		7.20	Produtor Técnico	1	1		8.000,00	7.999,99		Dízima no cálculo da guia de INSS	7.999,99
		8.1	INSS - Assistente de Atendimento	1	1		1.300,00	1.300,00			1.300,00
		8.2	INSS - Assistente de Credenciamento	3	3		1.800,00	1.800,00			1.800,00
		8.3	INSS - Assistente de Logística	2	2		2.800,00	2.800,00			2.800,00
		8.4	INSS - Assistente de Montagem	1	1		1.400,00	1.400,00			1.400,00
		8.5	INSS - Assistente de Quadra	5	5		1.750,00	1.750,00			1.750,00
		8.6	INSS - Assistente de Serviços	2	2		1.500,00	1.500,00			1.500,00
		8.7	INSS - Coordenador de Atendimento Senior	1	1		1.800,00	1.800,00			1.800,00
		8.8	INSS - Coordenador de Credenciamento	1	1		1.800,00	1.800,00			1.800,00
		8.9	INSS - Coordenador de Estacionamento	1	1		1.800,00	1.800,00			1.800,00
		8.10	INSS - Coordenador de Logística	1	1		1.800,00	1.800,00			1.800,00
		8.11	INSS - Coordenador de Montagem	1	1		2.400,00	2.400,00			2.400,00
		8.12	INSS - Coordenador de Quadra	1	1		1.800,00	1.800,00			1.800,00
		8.13	INSS - Coordenador de Serviços	1	1		1.800,00	1.800,00			1.800,00
		8.14	INSS - Coordenador - Direção Técnica	1	1		2.400,00	2.400,00			2.400,00
		8.15	INSS - Coordenador Geral	1	1		2.400,00	2.400,00			2.400,00
		8.16	INSS - Coordenador - Técnico	1	1		1.800,00	1.800,00			1.800,00
		8.17	INSS - Produtor de Atendimento Pleno	1	1		1.600,00	1.600,00			1.600,00
		8.18	INSS - Produtor de Montagem	1	1		1.600,00	1.600,00			1.600,00
		8.19	INSS - Produtor Órgãos Públicos	1	1		1.600,00	1.600,00			1.600,00
		8.20	INSS - Produtor Técnico	1	1		1.600,00	1.600,00			1.600,00
8	ENCARGOS TRABALHISTAS										
9	TAXAS	9.1	ECAD	1	1		20.977,00	19.483,75		O cálculo deste item foi considerado de acordo com as vendas da bilheteria, como a mesma não atingiu o valor	19.483,75
10	HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	10.1	Hotel - Atletas Duplas	0	0		0,00	0,00			0,00
		10.2	Hotel - Atletas Simples	32	32		111.482,88	111.482,88			111.482,88
		10.3	Hotel - Juizes de Linha	0	0		0,00	0,00			0,00
		10.4	Hotel - Staff	0	0		0,00	0,00			0,00
11	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO	11.1	Transporte Carros	0	0		0,00	0,00			0,00
		11.2	Transporte Terrestre - aeroporto > hotel	0	0		0,00	0,00			0,00
		11.3	Transporte Vans	0	0		0,00	0,00			0,00
<b>17. TOTAL GERAL</b>							<b>5.262.418,84</b>	<b>5.276.053,91</b>	<b>21.109,89</b>		<b>5.276.053,91</b>

LOCAL - DATA:

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Rio de Janeiro, 30/08/18



050322